

平成23年 3月10日

協力会社の皆様へ

西松建設株式会社

見積提出及び出来高請求の要領変更について

既にお知らせの通り、平成23年4月より、新業務システム(RN21システム)を導入する事に伴い、標記のお取引の要領に変更が生じることとなりました。

下記に変更内容をご説明致します。よろしくお願い致します。

1. 見積依頼と見積提出について

見積依頼は、作業の省力化のために、弊社よりEXCELデータにより提示(送信)致しますので、その見積内訳にて見積を作成していただき提出(返信)願います。

EXCELデータによる見積依頼・見積提出ができない場合は、予め、弊社見積担当者にお申し出下さい。

1 - (1) . 見積依頼 (西松建設 協力会社様)

弊社担当者が協力会社様に見積依頼書(EXCEL)ファイルをメール等にてお送りします。見積依頼書(EXCEL)ファイルは下記の4種類のシートで構成されています。

見積依頼書鑑

特記事項・契約条件

工種別見積条件

見積明細書

見積依頼書鑑

見 積 依 頼 書			
見積依頼者		見積回答者	
住 所	x x 市 x x - -	住 所	000-0000 市 - -
会 社 名	西松建設株式会社 x x 支社	取引先コード	000000000
店 所 名	作業所	会 社 名	鉄筋工業 御中
所 長	x x x x	担 当 者	様
担 当 者	x x x x TEL : 000-000-0000 FAX : 000-000-0000	TEL : 000-000-0000	FAX : 000-000-0000
工事コード	12A1009	支払条件	出来高払い 15日締め 現金:100%
工 事 名	(仮称) マンション新築工事	(支払日:現金 翌月 20日払、手形 翌月 20日払、手形サイト 0日)	建設リサイクル法 対象
工事場所	x x 市	労災保険	甲加入・保険料甲負担 (甲:西松建設(株) 乙:貴社)
見積提出依頼日	2011年 4月17日	見積提出期限	2011年12月27日
見積依頼No.	0006	依頼件名	鉄筋加工組立
着工日・完成日	2011年1月10日 - 2012年3月31日		

特記事項・契約条件

特 記 事 項 ・ 契 約 条 件	
<p>見積条件</p> <ul style="list-style-type: none"> ・各条件を周知の上、見積書を期限までに提出して下さい。 ・見積照会に於ける不明な点は見積依頼の担当者へ問合せ下さい。 ・施工条件詳細について工事担当者で打合せの上調整して下さい。 <p>1. 現場管理の方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ■協力業者の責任者が必要 ■協力業者の自主検査が必要 (自社の様式及びチェックリスト、当社の様式及びチェックリスト、その他) 	<p>特記事項</p> <p>2. 計画書・施工上の留意点</p> <p>設計図書の種類 ()</p> <p>マネジメントシステムの規格、番号及び版</p> <p>ISO 9001:2008 (JIS Q 9001:2008)</p> <p>ISO 14001:2004 (JIS Q 14001:2004)</p> <p>3. 工場立会検査</p> <ul style="list-style-type: none"> ■元請立会検査が必要: 検査要領は施工品質計画書・その他による ■顧客立会検査が必要: 検査要領は施工品質計画書・その他による <p>出荷許可方法 ()</p> <p>その他 ()</p>
<p>特記事項②</p> <p>4. 提出書類</p> <ul style="list-style-type: none"> ■安全関係書類: グリーンファイル・ホワイトファイルの提出、着工1週間以前に提出 ■施工要領書: 施工体制・工程・人員配置・資機材計画他、着工1ヶ月以前に提出 ■製作要領書: 施工製作手順・自主管理基準・安全管理他、着工1ヶ月以前に提出 ■注文請書、着工日以前に提出 <p>5. 災害時の協力体制</p> <p>① 災害時において、西松建設 (以下甲という) は当工事もしくは現場近隣のインフラ等に関わる災害応急対策を実施するために、貴社 (以下乙という) に対し、応急対策への協力を要請できるものとする。</p> <p>② 乙は、甲より要請があった場合、可能な範囲で優先的に、甲に対し 勞務・資機材を供給するものとする。乙は現場入場時に、供給できる 勞務・資機材を申告するものとする。</p> <p>③ 甲の要請により乙が当該業務に要した費用は、甲乙協議のうえ甲が負担するものとする。</p>	<p>追加見積条件</p>
<p>注) ■: 有、該当、要 □: 無、非該当、不要</p>	

工種別見積条件 (複数シートになる場合もあります)

見積条件確認書		工 事 件 名	(仮 称) ○○○○○○マンション新築工事							
(鉄 筋 工 事)		協 力 会 社 名	○○鉄筋工業							
条 件	※当見積条件確認書及び見積条件確認書(共通事項)は、最優先の見積条件となる。	設計図書	平成 22 年 1 月 31 日	現在						
	指定数量	西松建設(以下甲)が項目及び数量を協力会社(以下乙)に指示し、乙は指示された項目及び数量で見積りを行い契約する。最終的に契約数量と実施施工数量に差異が出れば、原則として増減契約を行う。								
○	責任数量	甲が見積り依頼した工種及び項目について、乙が上記設計図書を基に自ら数量を算出して見積りを行い契約する。設計図書の変更が無い限り増減契約は行わない。甲が提示した参考数量で乙が見積りを行った場合でも、責任数量の条件であれば、乙は甲の指示した参考数量を認めたことになり、設計図書の変更が無い限り増減契約は行わない。								
工 事 範 囲	元 請	項 目	元	協	項 目	元	協	項 目	元	協
	○	責任数量調書の提出		○	振製材、鋼管材の杭筋補強筋組立(材支給)		○	毎週金曜日に敷地外周道路の一斉清掃		○
		鉄筋材の養生と保管(責任保管)		○	駄目穴の補強		○			
		スベーサー材料(カンザシ筋含む)		○	壁差し筋の養生(先端フック180°)		○			
		メッシュ筋材料		○	柱筋・差し筋の養生(鉄筋キャップ)材料		○			
		基礎エース材		○	同上 取付け手間		○			
		同上 取付(工具、釘含む)		○	設備用鉄筋組立(開口、スリーブ補強、基礎 指定数量分)		○			
		開口補強筋材(ウェンレンなど)		○	機械式継手		○			
		同上 取付け手間		○	同上 材料		○			
		玉掛用具		○	配筋検査立会い		○	※下記事項を守れない場合は、清掃代として罰金を徴収します。		
		番線、結束線		○	配筋完了後の鉄筋養生(メッシュロードなど)		○	1. 朝礼への全員参加 (罰金 1000円/回)		○
		移動式クレーン		○	コンクリート打設前の手直し		○	2. 一斉清掃への全員参加 (罰金 5000円/回)		○
		固定式クレーンの運転者(5t未満)		○	コンクリート打設時の指番		○	3. 場内禁止場所への無断駐車 (罰金 3000円/回)		○
		掃帚(玉掛者、合図者)		○	西松「外壁のひび割れ防止対策社内基準」に伴う補強筋		○			
		荷降し、仕分け		○	片付け、清掃		○			
		場内小運搬、整理		○	同上 清掃用具		○	<備考>		
		鉄筋組立架台		○	作業に使用する手元照明(投光機など)		○	① なるべく工事範囲としてあいまいなところが無いように事前に打合せをお願いします。		
		差し筋位置出し		○	電工ドラム、延長コード		○	② この工事を無事(品質、コスト、工期、安全、環境)完成させるための積極的な提案、活動、協力を期待しております。		
	立上り位置ずれ、手直し(はつり、アンカー、溶接費立替)		○	産廃処分費(元請け職員チェックによる立替)		○	③			

見積明細書

見積明細書								12A1009-000 No.0006		
No.	予算種別	工種	細目	名 称	材 質 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		A1	0151	01	鉄筋加工組立					
1		A1	0151	01	加工組立費	t	273.0			
2		A1	0151	01	運搬費	t	273.0			
3		A1	0151	01	せん断補強筋組立費	t	20.1			
4		A1	0151	01	スベーサー材料費	t	293.0			
5		A1	0151	01	スベーサー取付手間	t	0.0			上記に含む
6		A1	0151	01	仮設開口補強	式	1.0			
				値引						
				合計						

1 - (2) . 見積提出 (協力会社様 西松建設)

見積依頼書(EXCEL)ファイルのうち、『見積明細書』に単価等を入力して、弊社担当者宛にファイルをメール等にてお送り下さい。

【見積明細書への入力要領】

『単価』・『値引金額』、必要に応じて『数量』(緑色になっているセル)を入力して下さい。

『数量』は弊社見積条件により、数量の提示を行う場合と行わない場合があります。

参考数量として数量の提示を行なっている場合は、『数量』の編集を行なって下さい。

見積明細書 12A1008-000 No.0006

No.	予算種別	工種	細目	名称	材質寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
	A1	0151	01	鉄筋加工組立						
1	A1	0151	01	加工組立費		t				
2	A1	0151	01	運搬費		t				
3	A1	0151	01	せん断補強筋組立費		t				
4	A1	0151	01	スパーサー材料費		t				
5	A1	0151	01	スパーサー取付手間		t				上記を含む
6	A1	0151	01	仮設開口補強		式				
				値引						
				合計						

※ 数量・単価セルは緑色で入力欄として示されています。図中の「入力」ボックスは、数量と単価の両方を含むセルを指しています。

【入力時の注意点】

見積依頼書 EXCEL のファイル名称を変更しないで下さい。(重要)

西松提示の見積条件に対して、協力会社様にて追加事項等がある場合は、『特記事項・契約条件』の『追加見積条件』に入力して下さい。

見積明細書の『No.』・『予算種別』・『工種』・『細目』の修正は行わないようお願いします。

見積明細書の行削除・列追加・列削除は行わないようお願いします。

見積明細書の明細(行)を追加する際は、追加したい明細を(Excel 上は2行)を『コピー』し、コピー元より下の行を選択して、『コピーしたセルの挿入』で行の追加を行なって下さい。

Excel 上は2行で1明細になっていますので、『コピー』はExcel 上の2行をまとめて行なって下さい。

『コピーしたセルの挿入』は必ずコピー元より下の行で行なって下さい。

こちらから提示した見積明細書の項目を使用せずに(明細の『単価』を入力せずに)追加した明細のみで見積明細書を作成することも可能です。

詳細は次ページ(P5)の手順を参考にして下さい。

【明細の追加方法】

追加したいExcel明細を（Excel上は2行）を『コピー』

見積明細書											12A1009-000 No.0006
No.	予算種別	工種	細目	名称	材質寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	
	A1	0151	01	鉄筋加工組立							
1	A1	0151	01	加工組立費		t	290.0	31,680	9,187,200		
2	A1	0151	01	運搬費		t	290.0	2,880	835,200		
3	A1	0151	01	せん断補強筋組立費		t	20.1	24,000	482,400		
4	A1	0151	01	スベーパー材料費		t	290.0	960	278,400		
				スベーパー取付手間		t	0.0			上記に含む	
				仮設開口補強		式	1.0				
									-783,200		
									10,000,000		

コピー元より下の行を選択し、『コピーしたセルの挿入』

見積明細書											12A1009-000 No.0006
No.	予算種別	工種	細目	名称	材質寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	
	A1	0151	01	鉄筋加工組立							
1	A1	0151	01	加工組立費		t	290.0	31,680	9,187,200		
2	A1	0151	01	運搬費		t	290.0	2,880	835,200		
3	A1	0151	01	せん断補強筋組立費		t	20.1	24,000	482,400		
4	A1	0151	01	スベーパー材料費		t	290.0	960	278,400		
				スベーパー取付手間		t	0.0			上記に含む	
				仮設開口補強		式	1.0				
									-783,200		
									10,000,000		

追加する明細を入力（下の行を修正）（『No.』・『予算種別』・『工種』・『細目』欄は修正しない）

見積明細書											12A1009-000 No.0006
No.	予算種別	工種	細目	名称	材質寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	
	A1	0151	01	鉄筋加工組立							
1	A1	0151	01	加工組立費		t	290.0	31,680	9,187,200		
2	A1	0151	01	運搬費		t	290.0	2,880	835,200		
3	A1	0151	01	せん断補強筋組立費		t	20.1	24,000	482,400		
4	A1	0151	01	スベーパー材料費		t	290.0	960	278,400		
4	A1	0151	01	スベーパー材料費		t	290.0	960	278,400		
5	A1	0151	01	スベーパー取付手間		t	0.0			上記に含む	
6	A1	0151	01	仮設開口補強		式	1.0				
				値引					-783,200		
				合計					10,278,400		

2. 出来高報告依頼と出来高請求について

出来高請求は、作成作業の省力化を図る為、取引中の現場から、指定請求書と契約内訳を記載した出来高検収明細書を協力会社様に EXCEL データで送付（送信）致しますので、当月出来高等を入力していただき、現場に提出（返信）願います。

合わせて、請求書と出来高検収明細書を印刷し、請求書に押印の上、当該現場に提出願います。

EXCEL データによる出来高請求ができない場合は、予め、現場担当者にお申し出下さい。

材料取引の場合は、出来高報告を送信すると同時に請求書、納品明細書、出来高検収明細書を書面で当該の現場に提出願います。

2 - (1) . 出来高報告依頼（西松建設 協力会社様）

弊社現場担当者が協力会社様に出来高検収書(EXCEL)ファイルをメール等にてお送りします。出来高検収書(EXCEL)ファイルは下記の2種類のシートで構成されています。

出来高検収明細書

請求書

出来高検収明細書

西松建設株式会社 御中																
出来高検収明細書																
工事コード 12A1009-000		工事名 (振称) マンション新築工事		注文No 0003		年 月 日				〒 000-0000 住所 取引先コード 000000000 会社名 鉄筋工業 TEL 000-000-0000						
予算 種別	工種	細目	細々目	名称	材質寸法	単位	契約高		前月迄出来高累計		今月出来高		今月迄出来高累計		残高	
							数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額
				鉄筋加工組立												
A1	0151	01		鉄筋加工組立												
				加工組立費	t	290.0	29,379	8,519,945	0.0	0	0.0	0	0.0	0	290.0	8,519,945
A1	0151	01		運搬費	t	290.0	2,671	774,590	0.0	0	0.0	0	0.0	0	290.0	774,590
A1	0151	01		せん断補強筋組立費	t	20.1	22,256	447,365	0.0	0	0.0	0	0.0	0	20.1	447,365
A1	0151	01		スベーク材料費	t	290.0	890	258,100	0.0	0	0.0	0	0.0	0	290.0	258,100
				小計				10,000,000		0		0		0		10,000,000
				(移込金額)				10,000,000		0		0		0		10,000,000
				(消費税額)				500,000		0		0		0		500,000
				(移込金額)				10,500,000		0		0		0		10,500,000

請求書

請求書

年 月 日

西松建設株式会社 御中

取引先コード 000000000

住 所

会 社 名

代 表 者 名

TEL

部署・工事名 (仮称) マンション新築工事

注文 No 0003

品 名

請求金額 税抜金額 ¥0 -

消費税額 ¥0 -

税込金額 ¥0 -

西松建設使用欄

--	--	--	--

2 - (2) . 出来高請求 (協会社様 西松建設)

出来高検収書(EXCEL)ファイルのうち、『出来高検収明細書』の入力を行い、弊社現場担当者にファイルをメール等にてお送り下さい。

また、同時に押印した請求書を現場に提出して下さい。(本書が必要です)

【出来高検収明細書の入力要領】

『出来高締め日の年月日』・『今月出来高の数量、金額』を入力してください。

出来高検収明細書																	
西松建設株式会社 御中														<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">入 力</div>			
工事コード 12A1009-000 工事名 (仮称) マンション新築工事 注文No 0003														〒 000-0000 住 所 市 取引先コード 000000000 会社名 鉄筋工業 TEL 000-000-0000			
										<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">年 月 日</div>							
予算種別	工種	細目	細々目	名称	材質寸法	単位	契約高			前月迄出来高累計		今月出来高		今月迄出来高累計		残高	
							数量	単価	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額
				鉄筋加工組立													
				鉄筋加工組立													
A1	0151	01		加工組立費		t	290.0	29,379	8,519,945	0.0	0	0.0	0	0.0	0	290.0	8,519,945
A1	0151	01		運搬費		t	290.0	2,671	774,590	0.0	0	0.0	0	0.0	0	290.0	774,590
A1	0151	01		せん断補強筋組立費		t	20.1	22,256	447,365	0.0	0	0.0	0	0.0	0	20.1	447,365
A1	0151	01		スパーサー材料費		t	290.0	890	258,100	0.0	0	0.0	0	0.0	0	290.0	258,100
				小計					10,000,000		0		0		0		10,000,000
				(税抜金額)					10,000,000		0		0		0		10,000,000
				(消費税額)					500,000		0		0		0		500,000
				(税込金額)					10,500,000		0		0		0		10,500,000

【入力時の注意点】

出来高検収書 EXCEL のファイル名称を変更しないで下さい。(重要)

請求書には『請求書提出年月日』を入力して下さい。

出来高検収明細書には『出来高締め日の年月日』の入力を必ず行って下さい。

出来高検収明細書の『予算種別』・『工種』・『細目』・『細々目』の修正は行わないようお願いします。

出来高検収明細書の行削除・列追加・列削除は行わないようお願いします。

協力会社様にて明細追加を行う場合は、見積明細書作成と同様の手順にてお願いします。

現場担当者と事前に打合せいただければ、西松にて明細追加をした出来高検収明細書を送付致します。